



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO



**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO ONERADA**

OBRA: **REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS - "CASA DO ARTESÃO"**

LOCAL: **PRAÇA HERMÓGENES FREIRE DA COSTA - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ.**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º Mês R\$	2º MÊS R\$	3º MÊS R\$	4º MÊS R\$	TOTAL COM BDI R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%				2.353,60	1,15%
		R\$ 2.353,60					
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	55%	45%			9.028,17	4,42%
		R\$ 4.965,49	R\$ 4.062,68				
3.0	MOVIMENTO DE TERRA		100%			81,28	0,04%
			R\$ 81,28				
4.0	ALVENARIA		100%			8.456,74	4,14%
			R\$ 8.456,74				
5.0	ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS		55%	45%		13.142,74	6,43%
			R\$ 7.228,51	R\$ 5.914,23			
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICA E ESGOTO		30%	35%	35%	12.342,16	6,04%
			R\$ 3.702,64	R\$ 4.319,76	R\$ 4.319,76		
7.0	DRENAGEM		55%	45%		30.807,47	15,07%
			R\$ 16.944,11	R\$ 13.863,36			
8.0	REVESTIMENTO/PAVIMENTAÇÃO	25%	25%	30%	20%	88.243,39	43,18%
		R\$ 22.060,85	R\$ 22.060,85	R\$ 26.473,02	R\$ 17.648,67		
9.0	PINTURA			55%	45%	19.318,77	9,45%
				R\$ 10.625,32	R\$ 8.693,45		
10.0	TELHADO				100%	12.943,87	6,33%
					R\$ 12.943,87		
11.0	PARQUES E JARDINS			50%	50%	5.246,94	2,57%
				R\$ 2.623,47	R\$ 2.623,47		
12.0	LIMPEZA FINAL				100%	2.404,24	1,18%
					R\$ 2.404,24		
Total no mês		29.379,94	62.536,81	63.819,16	48.633,46	204.369,37	100%
Valor total		14,38%	30,60%	31,23%	23,80%		100%
Acumulado		29.379,94	91.916,75	155.735,91	204.369,37	204.369,37	

OBS.: BASE DE CÁLCULO - TABELA EMOP/SINAPI FEVEREIRO 2021