



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DESONERADO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO E ESGOTAMENTO DE FOSSA E CAIXAS DE GORDURA DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ.

EMOP 03/2021

BDI = 26,59%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	Custo horário corrido de utilização de equipamento combinado de jato d'água a alta pressão com sucção por ação de vácuo (VÁCUO SEWER-JET), com capacidade mínima de armazenagem de 6,00m³ de material no tanque, mangueiras de captação de 4", para limpeza de esgotamento sanitário, inclusive equipe de operação, abastecimento d'água e transporte do material removido	R\$ 87.697,64	8,33%	R\$ 7.308,14	8,33%	R\$ 7.308,14	8,33%	R\$ 7.308,14	8,33%	R\$ 7.308,14	8,33%	R\$ 7.308,14	8,33%	R\$ 7.308,14
Total no Mês			8,33%	R\$ 7.308,14	8,33%	R\$ 7.308,14	8,33%	R\$ 7.308,14	8,33%	R\$ 7.308,14	8,33%	R\$ 7.308,14	8,33%	R\$ 7.308,14
Acumulado			8,33%	R\$ 7.308,14	16,66%	R\$ 14.616,28	24,99%	R\$ 21.924,42	33,32%	R\$ 29.232,56	41,65%	R\$ 36.540,70	49,98%	R\$ 43.848,84

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	7º Mês		8º Mês		9º Mês		10º Mês		11º Mês		12º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	Custo horário corrido de utilização de equipamento combinado de jato d'água a alta pressão com sucção por ação de vácuo (VÁCUO SEWER-JET), com capacidade mínima de armazenagem de 6,00m³ de material no tanque, mangueiras de captação de 4", para limpeza de esgotamento sanitário, inclusive equipe de operação, abastecimento d'água e transporte do material removido	R\$ 87.697,64	8,33%	R\$ 7.308,14	8,33%	R\$ 7.308,14	8,33%	R\$ 7.308,14	8,33%	R\$ 7.308,14	8,33%	R\$ 7.308,14	8,37%	R\$ 7.308,10
Total no Mês			8,33%	R\$ 7.308,14	8,33%	R\$ 7.308,14	8,33%	R\$ 7.308,14	8,33%	R\$ 7.308,14	8,33%	R\$ 7.308,14	8,37%	R\$ 7.308,10
Acumulado			58,31%	R\$ 51.156,98	66,64%	R\$ 58.465,12	74,97%	R\$ 65.773,26	83,30%	R\$ 73.081,40	91,63%	R\$ 80.389,54	100,00%	R\$ 87.697,64